Моніторинг інфраструктури розміщення
Реконструкція тризіркового готельного комплексу на 70 номерів в м.Обухів Київської області,вул. Миру 1 а.
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Звітна інформація
	Автор
	Золотухін Валерій Васильович

	Дата
	05.05.2010

	№ звіту
	11 

	Версія
	Версія 1/3 

	Статус
	


Загальна інформація
	Приймаюче місто
	М.Київ

	Назва готелю
	

	Власник готелю
	"Обухівська промислово - інвестиційна група"

	Оператор готелю
	Не визначено

	Генеральний підрядник
	Не визначено

	Категорія
	3 зірки

	Місткість
	70 номерів


Контактна інформація
	Прізвище, Ім’я  
	Ніколайко Микола Васильович

	Посада
	керівник проекту

	Адреса
	

	Тел.
	8 050 462 14 53

	Факс
	

	E-mail
	


Вступ

1.1. Огляд проекту.
Тризірковий готельний комплекс буде розташовано в м. Обухів, що знаходиться в 20 км .від приймаючого місця Києва. Близьке географічне розташування та чітке транспортне сполучення з м. Києвом надасть можливість зручного розміщення гостей чемпіонату.
1.2. Опис суб-проектів
Суб-проекти відсутні. 

1.3. Об’єкт  на мапі міста
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2. Планування / Часовий графік
Деталізоване планування (або деталізований часовий графік) повинен бути складений окремим додатком та виконаний в форматі MS Project. Часовий графік повинен відповідати даті створення цього звіту.

Кожному з 5-ти основних етапів реалізації проекту повинні відповідати наступні фази та строки виконання кожної з них.  
1. Початкова фаза
· Завершення дослідження щодо необхідності реалізації проекту : завершено
· Вивчення розміщення проекту : завершено
· Підтвердження вибору розміщення проекту : завершено
2. Фаза визначення
· Визначення оператора готелю: оператор визначаеться
· Розробка бізнес-плану: завершено
· Розробка вимог замовника  / вимоги до проекту: завершено
· Розробка концепції дизайну: завершено
· Розробка концепції генерального плану проекту : завершено
3. Фаза дизайну
· Затвердження генерального плану проекту : завершено
· Розробка попереднього дизайну: завершено
· Затвердження проекту:  на завершальній стадії завершення.
4. Підготовка до будівництва/ визначення підрядника
· Отримання дозволу на будівництво: завершено
· Проведення тендеру на визначення генерального підрядника : завершено
· Підписання угоди з генеральним підрядником: завершено
5. Будівництво
· Початок будівництва
· Деталізований графік проведення будівельних робіт:

· Підготовка земельної ділянки:16.02.08 – 30.04.08 р.
· Земляні роботи:01.05.08 – 01.07.08 р.
· Будівельні роботи : 2.07.09 – 01.10.10 р.
· Внутрішні роботи : 02.10.09 – 02.10.09 р.
· Дата завершення будівництва:03.10.11 р.
· Тестування об’єкту :01.08.09 -01.10.09 р.
· Дата здачі в експлуатацію :03.10.10-30.12.10 р.
Будь-які суб-проекти повинні також мати ключові строки реалізації кожної з вищезазначених фаз з відповідним часовим графіком. 
3. Бюджет/Фінансування
Бюджет

	Захід
	Бюджет (мільйонів євро €)

	Вартість проведення будівництва
	€ 6

	Зріст вартості проведення будівельних робіт до завершення
	€ 0,5

	Загальні «прямі» витрати
	€ 6,5

	Професійні видатки
	€ 0,1

	Фінансові видатки
	€ 0,5

	Земельна ділянка
	€ 0,5

	Дозволи
	€ 0,4

	Інші «непрямі» видатки
	€ 0,1

	Загальні «непрямі» витрати
	€ 1,6

	Непередбачені витрати
	€ 0,025

	Загальний затверджений бюджет
	€  8,125 


Фінансування

Базуючись на отриманому затвердженому бюджету, та кожному суб-проекту необхідно надати гарантії фінансування в наступному форматі:

	№
	Джерело фінансування
	Обсяг 
(мільйонів євро)
	Гарантія додається

	1
	"Обухівська промислово - інвестиційна група"
	€ 8.125
	так 

	
	Загальний бюджет
	€ 8.125
	


4. Організація проекту
Ця частина повинна включати:

· Органограму проекту (включаючи імена та посади відповідальних осіб) 
· Опис ключових завдань/ зони відповідальності кожного члена “команди проекту” 

· Деталі зовнішніх представників, які задіяні в реалізації проекту (генеральний підрядник, головний архітектор, менеджер проекту, консультант тощо)
·  Керівник проекту – Директор ТОВ "Обухівська промислово - інвестиційна група"
 Організаційні питання – Ніколайко Микола Васильович
  Тел.для інформації - 8 050 462 14 53
5. Якість
Для кожної з 5-ти основних фаз повинні бути подані копії відповідних документів: Per phase copies of following key milestone documents must be submitted
1. Початкова фаза
· Завершення дослідження щодо необхідності реалізації проекту
· Вивчення розміщення проекту 

· Підтвердження вибору розміщення проекту 

2. Фаза визначення
· Угода з оператором готелю

· Бізнес-план
· Підтвердження відповідності проекту Вимогам УЄФА з розміщення 
· Генеральний план проекту
3. Фаза дизайну
· Затверджений проект об’єкту
4. До-будівельні дозвільні документи
5. Дозвіл на будівництво
6. Угода з генеральним підрядником
В разі виникнення змін у вже поданих документах, необхідно надавати копії додаткових або змінених документів (додатки до угод тощо) 
Документи щодо реалізації початкової фази розроблені, погоджені та затверджені. Документи по фазі визначення розроблені та знаходяться на затверджені. Документи щодо фази дизайну знаходяться на стадії розробки.
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