Моніторинг інфраструктури розміщення
Будівництво 4* зіркового готелю з спортивно-оздоровчим комплексом та критим залом для міні футболу в районі існуючого кафе «Стугна»
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	6
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	Статус
	


Загальна інформація
	Приймаюче місто
	м. Київ

	Назва готелю
	готель без назви

	Власник готелю
	ТОВ „Ізвіп”

	Оператор готелю
	Не визначено

	Генеральний підрядник
	Не визначено

	Категорія
	4 зірки

	Місткість
	250


Контактна інформація
	Прізвище, Ім’я  
	Шевчук Володимир Володимирович

	Посада
	директор 

ТОВ «ІЗВІП»

	Адреса
	м. Обухів , вул. Малишка 1

	Тел.
	80507272296

	Факс
	

	E-mail
	bungy@mail.ru


Вступ
1.1. Огляд проекту
Будівництво 4* зіркового готелю з спортивно-оздоровчим комплексом та критим залом для міні футболу в районі існуючого кафе «Стугна».
1.2. Опис суб-проектів
До складу комплексу входять : готель на 27 номерів, 35 котеджів, ресторан, спа-комплекс, роллер-дром, критий зал для міні футболу, зона літнього відпочинку.
1.3. Об’єкт  на мапі Київської області.
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2. Планування / Часовий графік
Деталізоване планування (або деталізований часовий графік) повинен бути складений окремим додатком та виконаний в форматі MS Project. Часовий графік повинен відповідати даті створення цього звіту.

Кожному з 5-ти основних етапів реалізації проекту повинні відповідати наступні фази та строки виконання кожної з них.  
1. Початкова фаза
· Завершення дослідження щодо необхідності реалізації проекту : завершено
· Вивчення розміщення проекту : завершено
· Підтвердження вибору розміщення проекту : завершено
2. Фаза визначення
· Визначення оператора готелю: оператор визначаеться
· Розробка бізнес-плану: завершено
· Розробка вимог замовника  / вимоги до проекту: завершено
· Розробка концепції дизайну: завершено
· Розробка концепції генерального плану проекту : завершено
3. Фаза дизайну
· Затвердження генерального плану проекту : завершено
· Розробка попереднього дизайну: завершено
· Затвердження проекту:  на завершальній стадії завершення.
4. Підготовка до будівництва/ визначення підрядника
· Отримання дозволу на будівництво: в стадії завершення
· Проведення тендеру на визначення генерального підрядника : завершено
· Підписання угоди з генеральним підрядником: завершено
5. Будівництво
· Початок будівництва 
· Деталізований графік проведення будівельних робіт:

· Підготовка земельної ділянки:16.02.10 – 30.04.10 р. 
· Земляні роботи:01.05.10 – 01.07.10 р
· Будівельні роботи : 2.07.10 – 01.10.11 р.
· Внутрішні роботи : 02.10.10 – 02.10.11 р.
· Дата завершення будівництва:03.10.11 р.
· Тестування об’єкту :01.08.11 -01.10.11 р.
· Дата здачі в експлуатацію :03.10.10-30.12.11 р.
3. Бюджет/Фінансування
Бюджет
Для кожного об’єкту розміщення так само як і для кожного суб-проекту (паркінг, спа, фітнес-центр тощо) необхідно надати затверджений бюджет реалізації даного проекту. 
Під час підготовки бюджету кожного об’єкту, та суб-проекту необхідно підготувати бюджет в наступному форматі:

	Захід
	Бюджет (мільйонів євро €)

	Вартість проведення будівництва
	€ 30

	Зріст вартості проведення будівельних робіт до завершення
	€ 1

	Загальні «прямі» витрати
	€ 31

	Професійні видатки
	€ 1

	Фінансові видатки
	€ 1

	Земельна ділянка
	€ 5

	Дозволи
	€ 0,5

	Інші «непрямі» видатки
	€ 0,5

	Загальні «непрямі» витрати
	€ 9

	Непередбачені витрати
	€ 0,4

	Загальний затверджений бюджет
	€ 39,4


4. Якість
Для кожної з 5-ти основних фаз повинні бути подані копії відповідних документів: Per phase copies of following key milestone documents must be submitted
1. Початкова фаза
· Завершення дослідження щодо необхідності реалізації проекту
· Вивчення розміщення проекту 

· Підтвердження вибору розміщення проекту 

2. Фаза визначення
· Угода з оператором готелю

· Бізнес-план
· Підтвердження відповідності проекту Вимогам УЄФА з розміщення 
· Генеральний план проекту
3. Фаза дизайну
· Затверджений проект об’єкту
4. До-будівельні дозвільні документи
5. Дозвіл на будівництво
6. Угода з генеральним підрядником
Всі фази завершено. Ведеться підготовка земельної ділянки під забудову. 
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